



República de Colombia



Oficina de Sistemas

CRONOGRAMA DILIGENCIAMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2014

FECHA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Diciembre 6 de 2013	Publicación del Aplicativo Plan de Adquisiciones en la Intranet	Oficina de Sistemas
9 a 20 de Diciembre de 2013	Diligenciamiento de Plan de Suministro y Plan de Adquisiciones de bienes, obras y servicios vigencia 2014	Secretarías y Subsecretarías Gobernación de Nariño
21 a 26 de Diciembre de 2013	Revisión y Consolidación del Plan Anual de Adquisiciones	Subsecretaría Administrativa
27 de Diciembre de 2013	Aprobación de Plan Anual de Adquisiciones y Plan de Suministros	Comité Asesor
30 de Diciembre de 2013	Reporte y Publicación de Plan Anual de Adquisiciones de la Gobernación de Nariño en el SECOP y en la página Web de la entidad	Subsecretaría Administrativa